

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	16 02 Янв '17 23 Янв '17 13 Фев '17 06 Мар '17 27 Мар '17 17 Апр '17 08 Май '17 29 Май '17 19 Июнь '17 10																											
					В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П			
1	1 Инвентаризация отходов	50 дней	Пн 09.01.17	Пт 17.03.17																												
2	1.1 Стартовая встреча	0 дней	Пн 09.01.17	Пн 09.01.17																												
3	1.2 Сбор исходных данных	10 дней	Пн 09.01.17	Пт 20.01.17																												
4	1.3 Инвентаризация отходов	30 дней	Пн 23.01.17	Пт 03.03.17																												
5	1.4 Согласование инвентаризации с Заказчиком	10 дней	Пн 06.03.17	Пт 17.03.17																												
6	2 Реестровые карты. Технические паспорта	50 дней	Пн 20.03.17	Пт 26.05.17																												
7	2.1 Реестровые карты	10 дней	Пн 20.03.17	Пт 31.03.17																												
8	2.2 Согласование РК с Заказчиком	10 дней	Пн 03.04.17	Пт 14.04.17																												
9	2.3 Технические паспорта отходов	20 дней	Пн 17.04.17	Пт 12.05.17																												
10	2.4 Согласование ТПО с Заказчиком	10 дней	Пн 15.05.17	Пт 26.05.17																												
11	3 Паспорта МУО. Паспорта МВХ. Положение	40 дней	Пн 03.04.17	Пт 26.05.17																												
12	3.1 Паспорта мест удаления отходов	10 дней	Пн 03.04.17	Пт 14.04.17																												
13	3.2 Согласование паспортов МУО с Заказчиком	10 дней	Пн 17.04.17	Пт 28.04.17																												
14	3.3 Паспорта мест временного хранения отходов	10 дней	Пн 17.04.17	Пт 28.04.17																												
15	3.4 Согласование паспортов МВХ с Заказчиком	10 дней	Пн 01.05.17	Пт 12.05.17																												
16	3.5 Положение по обращению с отходами	10 дней	Пн 01.05.17	Пт 12.05.17																												
17	3.6 Согласование Положения с Заказчиком	10 дней	Пн 15.05.17	Пт 26.05.17																												
18	4 Согласование с государственными органами	75 дней	Пн 20.03.17	Пт 30.06.17																												
19	4.1 Оформление инвентаризации для подачи на согласование	5 дней	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17																												
20	4.2 Согласование инвентаризации с Департаментом	20 дней	Пн 27.03.17	Пт 21.04.17																												
21	4.3 Оформление РК для подачи на согласование	5 дней	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17																												
22	4.4 Согласование РК с СЭС	20 дней	Пн 24.04.17	Пт 19.05.17																												
23	4.5 Согласование РК с Департаментом	20 дней	Пн 22.05.17	Пт 16.06.17																												
24	4.6 Оформление ТПО для подачи на согласование	5 дней	Пн 29.05.17	Пт 02.06.17																												
25	4.7 Согласование ТПО с Департаментом	20 дней	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																												
26	4.8 Оформление паспортов МУО для подачи на согласование	5 дней	Пн 01.05.17	Пт 05.05.17																												
27	4.9 Согласование паспортов МУО с СЭС	20 дней	Пн 08.05.17	Пт 02.06.17																												
28	4.10 Согласование паспортов МУО с Департаментом	20 дней	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																												