
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Разработка документации 50 дней Пн 09.01.17 Пт 17.03.17

2 1.1 Стартовая встреча 0 дней Пн 09.01.17 Пн 09.01.17

3 1.2 Сбор исходных данных 10 дней Пн 09.01.17 Пт 20.01.17

4 1.3 Составление Отчета о показателях эмиссии 30 дней Пн 23.01.17 Пт 03.03.17

5 1.4 Согласование Отчета с Заказчиком 10 дней Пн 06.03.17 Пт 17.03.17

6 2 Согласование с государственными органами 50 дней Пн 20.03.17 Пт 26.05.17

7 2.1 Оформление пакета документов для подачи на 
согласование

10 дней Пн 20.03.17 Пт 31.03.17

8 2.2 Согласование Отчета с государственными органами40 дней Пн 03.04.17 Пт 26.05.17
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Определение показателей эмиссии (удельных выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух


