
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

0 Підприємство – атмосфера 226 дней Вт 02.01.24 Чт 21.11.24

1 1 Розробка обґрунтовуючих документів 116 дней Вт 02.01.24 Пт 14.06.24

15 2 Поставлення на державний облік 37 дней Пн 10.06.24 Чт 01.08.24

16 2.1 Оформлення Довіреності для Міндовкілля 5 дней Пн 10.06.24 Пт 14.06.24

17 2.2 Складання пакету документів для поставлення на держаний облік7 дней Пн 10.06.24 Вт 18.06.24

18 2.3 Погодження пакету документів Замовником та підписання
супровідних листів 

5 дней Ср 19.06.24 Ср 26.06.24

19 2.4 Оформлення документів 3 дней Чт 27.06.24 Вт 02.07.24

20 2.5 Поставлення підприємства на державний облік 22 дней Ср 03.07.24 Чт 01.08.24

21 3 Повідомлення 35 дней Пн 10.06.24 Вт 30.07.24

22 3.1 Оприлюднення Повідомлення про наміри отримати 
дозвіл на викиди в місцевих друкованих ЗМІ

3 дней Пн 10.06.24 Ср 12.06.24

23 3.2 Подання Повідомлення в електронній формі до місцевих 
органів вик.влади та органів місцевого самоврядування

3 дней Чт 13.06.24 Пн 17.06.24

24 3.3 Отримання листа про відсутність чи наявність зауважень 
громадсько до Повідомлення 

12 дней Пн 01.07.24 Вт 16.07.24

25 3.4 Надання відповідей на зауваження громадськості 5 дней Ср 17.07.24 Вт 23.07.24

26 3.5 Врахування прийнятих зауважень в обґрунтовуючих документах5 дней Ср 24.07.24 Вт 30.07.24

27 4 Громадські слухання 37 дней Ср 24.07.24 Пт 13.09.24

28 4.1 Організація ГО та публікація оголошення про громадські 
слухання

7 дней Ср 24.07.24 Чт 01.08.24

29 4.2 Громадські слухання 10 дней Пт 16.08.24 Пт 30.08.24

30 4.3 Надання відповідей на зауваження та пропозицій в 
протоколі громадських слухань

5 дней Пн 02.09.24 Пт 06.09.24

31 4.4 Коригування обґрунтовуючих документів згідно 
прийнятих зауважень громадськості

5 дней Пн 09.09.24 Пт 13.09.24

32 5 Отримання Дозволу 48 дней Пн 16.09.24 Чт 21.11.24

33 5.1 Підписання супровідної документації Замовником 5 дней Пн 16.09.24 Пт 20.09.24

34 5.2 Оформлення  пакету документів для подання на розгляд 3 дней Пн 23.09.24 Ср 25.09.24

35 5.3 Погодження розділу СЗЗ у Держпродспоживслужбі 20 дней Чт 26.09.24 Чт 24.10.24

36 5.4 Отримання Дозволу на викиди до Мінприроди чи ОДА 20 дней Пт 25.10.24 Чт 21.11.24
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ПІДПРИЄМСТВО

 Атмосфера: основна промплощадка

Дата початку проєкту НД
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